BAUSTELLENKALENDER DER STADT FREITAL

Arbeiten im offentlichen Verkehrsraum

Bauherr/
Ansprechpartner

BaumafBnahme

LAUFENDE MASSNAHMEN

Stadtverwaltung Freital
Telefon: 0351 6476-219

Stadtverwaltung Freital
Telefon: 0351 6476-223

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

SachsenEnergie
DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH
Telefon: 0351 860 4444

SachsenEnergie
DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH
Telefon: 0351 860 4444

SachsenEnergie
DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH
Telefon: 0351 860 4444

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Grundhafter Ausbau Gitterseer Strafle
in mehreren Bauabschnitten

Neubau Feuerwache Freital
Am Glaswerk

Kabelverlegung Ortslage Saalhausen

zur Anbindung ehemaliges Kreispflegeheim
und Ablosung der Niederspannungs-
freileitung

Kabelverlegung fir Telekommunikation
Zur Schafstranke

Kabelverlegung fir Telekommunikation
Am Jochhohbusch

Ersatzneubau Rohwasserleitung
Leitenweg

Ersatzneubau Rohwasserleitung
Am Schlof3garten

Ersatzneubau Rohwasserleitung
Leisnitz und Bannewitzer Strafle

Errichtung Umspannstation
Wartburgstrafle zwischen
Bernhard-Naumann-Weg und
Niederhaslicher Strafle

Art und Umfang der Sperrung/
vorgesehene Umleitungen

Vollsperrung Fahrbahn in Bauabschnitter
zwischen Cornelius-Gurlitt-Strafle

und Einmindungsbereich Gitterseer
StraBe/Bannewitzer Strafle

Der Bus verkehrt beidseitig Uber die
Ludwig-Richter-Strafe.

Vollsperrung des mittleren
Straflenabschnitts im Bereich der
derzeitigen Feuerwache

Punktuelle Aufgrabungen in der
gesamten Ortslage

Punktuelle Aufgrabungen Fahrbahn
und Gehwege

Vollsperrung Fahrbahnen und Gehwege
in Abschnitten

Halbseitige Sperrungen beziehungsweise
Vollsperrung
je nach Bauabschnitt

Vollsperrung Fahrbahn

Halbseitige Sperrungen

Vollsperrung Leisnitz zwischen
Am Osterbusch und Bannewitzer Strafle

Vollsperrung Bannewitzer Strafe
zwischen Hausnummer 33 und 35

Punktuelle Aufgrabungen

Stand: 29.01.2026

Voraussichtliche
Sperrzeit

13.10.2025 bis
09.10.2026

12.01.2026 bis
Fertigstellung der
Baumafinahme

30.09.2024 bis
Anfang 2026

22.04.2025 bis
Anfang 2026

11.08.2025 bis
Anfang 2026

28.07.2025 bis
zirka 12.03.2026

11.08.2025 bis
zirka 18.03.2026

seit 01.09.2025

15.09.2025 bis
zirka 27.03.2026

17.09.2025 bis
zirka 27.03.2026

01.09.2025 bis
Anfang 2026



Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Abwasserbetrieb der
Stadt Freital
Telefon: 0351 6479840

Kabelverlegung fir Telekommunikation
Parkweg, Willy-Gabler-Weg

Instandsetzung Schmutzwasserkanal
Edgar-Rudolph-Weg zwischen
Pesterwitzer Strafle und Morgenrathe

BEGINNENDE MASSNAHMEN

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Freitaler Stadtwerke
GmbH
Telefon: 0351 648280

Stadtverwaltung Freital
Telefon: 0351 6476-220

Auskunft zu Terminen und zur Baudurchfiihrung erteilt der jeweilige Bauherr.

Kabelverlegung fir Niederspannung und
Telekommunikation
Coschiitzer Strafle

Kabelverlegung fiir Niederspannung und
Telekommunikation
Fuhrmannstrafle

Kabelverlegung fiir Telekommunikation
Am Hopfenfeld

Errichtung Umspannstation
Schafereiweg

Kabelverlegung fir Niederspannung,
offentliche Beleuchtung und
Telekommunikation

Am Bach Verbindungsweg zur Saalhausener

Strafle

Hangsicherung Ortslage Somsdorf
Héckendorfer Strafle

Vollsperrung Fahrbahnen und Gehwege
in Abschnitten

Vollsperrung

Straflenquerung mit halbseitiger Sperrun
Coschiitzer Strafle in Hohe Hammergasst

Halbseitige Sperrung Fuhrmannstrafle
Einmindung Dohlener Strafle

Halbseitige Sperrungen Fahrbahn
und Gehweg in Abschnitten

Vollsperrung in Abschnitten

Vollsperrung

Vollsperrung Hockendorfer Strafle
zwischen In der Tilke und der oberen
Einmindung Alter Berg bei Rosenstrafle

Der gesamte Verkehr inklusive Bus verke
beidseitig mit Ampelregelung lber die
Strafle Alter Berg.

20.10.2025 bis
Anfang 2026

10.11.2025 bis
zirka 20.02.2026
(witterungsabhingig)

Anfang 2026

Anfang 2026

Anfang 2026

1./2. Quartal 2026

1./2. Quartal 2026

voraussichtlich
02.04.2026 bis
zirka November 2027

Anderungen vorbehalten.

Die im Baustellenkalender aufgefiihrten MafBnahmen geben nur einen Teil der GesamtmafBnahmen im Stadtgebiet wieder.
Aus terminlichen und redaktionellen Griinden kdnnen nicht alle MaBnahmen erfasst werden. Eine Ubersicht iiber tagesaktuelle
StraBensperrungen ist im Internet unter www.freital.de/verkehrsinfos_&_baustellen zu finden.

Gewerbetreibende kénnen bei Vollsperrungen in eigener Verantwortung Schilder ,Firma xyz frei” aufstellen oder anbringen, insofern sie
von den Verkehrseinschrankungen nachweislich betroffen sind. Das Aufstellen der Schilder ist im Vorfeld mit dem Stadtbauamt,
Sachbereich Sondernutzung abzustimmen. Die dafiir notwendigen Genehmigungen werden unbirokratisch und kostenfrei erteilt.

Kontakt fiir Sondernutzung

Telefon 0351 6476-212

E-Mail: stadtbau(@freital.de



mailto:stadtbau@freital.de

